



***Unser Traum, unser Plan, unser Projekt,
Vereine erzählen ihre Story***

***BLSV-Spezialvortrag 2018
„Bezahlbare Sportraumlösungen“***

Eigene Sporthalle – Das Projekt des RSV Schonungen 07

Vereinssteckbrief

Vereinsname/Bauherr:	Ringsportverein Schonungen 07 e.V., Waldstraße 3, 97453 Schonungen
Mitgliederzahl:	210
Sportarten:	Ringen
Ansprechpartner:	Herr Wendel
Website:	www.rsv-schonungen.de
Standort/Region:	Bayern, Unterfranken, LK Haßberge

Seit mehr als 100 Jahren gibt es Ringen in Schonungen. Jahrzehntlang wurde in Gaststätten, einer alten Wäscherei, in Baracken, sowie in fremden Sporthallen trainiert und Wettkämpfe ausgetragen.


Begrenzte Möglichkeiten in unseren damaligen Verein (TSV 1866 Schonungen) bedrohten den Fortbestand des Ringkampfesports in Schonungen. Es gab keine angemessenen Trainingsmöglichkeiten, unser Nachwuchs schrumpfte permanent. Zukunftsängste machten sich breit.

Es wurde ein Konzept entwickelt. Ein eigenständiger Ringerverein und neue Trainingsmöglichkeiten mussten geschaffen werden. Der Nachwuchs sollte wieder stolz sein – ein Schonunger Ringer zu sein. Ein Ort der Begegnung für Jung und Alt sollte entstehen. Das RSV Märchen begann!



Es war einmal... 2006,

2015



und Heute!



Probleme? – natürlich nicht!

- Überzeugungsarbeit musste geleistet werden,
- Langwieriges Genehmigungsverfahren,
- Erschließungskosten kamen hinzu,
- Verträge mussten geschlossen werden,
- Alternativen wurden hinterfragt,
- erhebliche Kosten entstanden vor Baubeginn,
- es kam zu Bauverzögerungen,
- Kostensteigerungen traten ein.



Tipps

- exakte Kostenermittlung,
- Festpreise vereinbaren,
- klare Kostengrenzen für jedes Gewerk setzen und einhalten,
- permanente Kostenkontrolle,
- Extrawünsche ans Ende stellen.
- Ein gutes Helfermanagement ist wichtig!
- Spaßfaktor hoch halten – denn nur in einem gutgelaunten Mitglied wohnt ein toller Helfer!

Projektdaten

Projektvorstellung:	Ringer-Sporthalle
Besonderheit:	durch viel Eigenleistung sehr kostengünstig errichtet
Kosten:	werden im Vortrag aufgeführt
Eigenleistung (32%):	9.000 ehrenamtliche Arbeitsstunden
Zeitraumen (Planung, Bau):	2015 - Oktober 2017
Finale Nutzung/Nutzergruppen:	Ringersport